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PREMESSA 
Al fine della redazione del Cronoprogramma, si rende necessario ed auspicabile fornire elementi di 
indirizzo sul metodo di calcolo e sulla rappresentazione grafica dei risultati ottenuti precisando che 
le operazioni di stesura dello stesso sono state eseguite in sequenza logica che, sinteticamente, si 
riportano di seguito e che saranno oggetto di precisazioni nel corpo della presente relazione: 

 
1. individuazione di Lavorazione e assegnazione degli importi di manodopera; 
2. assegnazione del numero di lavoratori; 
3. assegnazione Costo Orario della Manodopera; 
4. calcolo dei Giorni Lavorativi Necessari; 
5. calcolo dei Giorni Consecutivi necessari; 
6. Diagramma rappresentativo del Cronoprogramma; 

 
 

1. INDIVIDUAZIONE DI LAVORAZIONI 
Nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo si è utilizzato il “Prezziario Regionale per le 
Opere Pubbliche della Regione Sicilia 2024”. 
Si rimanda al quadro dell’incidenza percentuale della manodopera per ogni singola voce di elenco di 
progetto per desumere la percentuale media del lavoro così meglio individuata: 

 
Importo complessivo dei lavori : € 180.392,61 
  
Percentuale media della manodopera: 30,89 % 
 
Importo incidenza manodopera: 

 
€ 52.832,84 

 
 

 

 
p.s. per alcune voci di elenco prezzi sono state apportate alla percentuale di incidenza della 
manodopera alcuni correttivi, frutto dell’esperienza maturata su lavori similari effettuati in 
passato. 

 
 

2. ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI LAVORATORI 
Per l’assegnazione del numero dei lavoratori si è fatto riferimento alla squadra tipo di cui al D.M. 
11/12/1978 effettuando i necessari aggiustamenti necessari dovuti a fattori di innovazione 
tecnologica intervenuti nell’arco temporale, e considerata la natura dell’intervento si è giunti alla 
determinazione che la squadra tipo, per le lavorazioni previste nel progetto in esame, possa essere 
costituita da un numero medio di n. 3 lavoratori, di cui  
n.1 Operaio Comune, n. 1 Operaio Qualificato n. 1 Operai Specializzati IV livello 

 
 

3. ASSEGNAZIONE DEL COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA 
Per quanto riguarda il Costo Orario della Manodopera da applicarsi per la determinazione del 
Cronoprogramma si è tenuto conto della u l t i m a  rilevazione,  effettuata dalla REGIONE 
SICILIANA Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità che prevede per la 
manodopera i seguenti costi orari: 

 
- Operaio comune €/ora 24,91 
- Operaio qualificato €/ora 27,78 
- Operaio specializzato €/ora 29,94 

 
Si stabilisce pertanto il costo orario medio della manodopera in €/ora 27,38 



 

4. CALCOLO DEI GIORNI LAVORATIVI NECESSARI 
Per ottenere il Numero dei Giorni Lavorativi (NGL) necessari si è proceduto ad un semplice calcolo 
matematico con l’ausilio della formula che qui riportiamo 

 

NGL = (I x P) / C / N / O) 
Indicando con: 

- I = Importo Gruppo Omogeneo di Lavorazione 
- P = Percentuale incidenza della manodopera 
- C = Costo Orario della Manodopera 
- O = Numero Lavoratori previsti 
- N = Numero ore giornaliere (di norma n. 8) 

Applicando la formula risolutiva sopra indicata, si avrà che il Numero dei Giorni Lavorativi 
complessivi sarà pari a 79 così determinato per ogni singolo gruppo di lavorazione: 

 

GRUPPO OMOGENEO RISOLUZIONE FORMULA NGL 
 

GRUPPO  [€ 52.832,84] / € 27,38 /8/3 79 

TOTALE NGL* (Numero Giorni Lavorativi) 79 
 

* arrotondati per eccesso 

 
 

5. CALCOLO DEI GIORNI CONSECUTIVI NECESSARI 
Per il calcolo del Numero dei Giorni Consecutivi necessari all’esecuzione dei lavori, si è tenuto conto 
che i giorni lavorativi Utili nel corso di un anno solare è pari a 236, risultato ottenuto decurtando, 
dai canonici 365 giorni,  n. 116 giorni fra festività, ferie e riposi. 
Al fine della determinazione, quindi, del NGC si applica la seguente formula risolutiva: 

 
NGC = NGL x 365 / 236 

(gg 79 x 365 / 236 = 238 NGC) 
 

Al NGC pari a 122 gg, si applica il coefficiente di aumento relativo all’andamento stagionale, per il 
quale si adotta a riferimento la Circolare C/175 della Cassa per il Mezzogiorno, emanata nel 2 marzo 
del 1982, in applicazione della Legge n. 741 del 10.12.1981 (artt. 1, 9, 10 e 16), dove ai fini della 
determinazione del programma convenzionale dei lavori, per la determinazione dell’eventuale 
compenso revisionale, sono state ipotizzate tre distinte situazioni possibili: 

 
Condizione 
clim.-amb. 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic media 

A1 
Favorevole 

90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82,50 

A2 
Normale 

40 40 80 90 90 90 90 40 90 90 80 40 71,66 

A3 
Sfavorevole 

15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58,75 

 
Per ogni mese dell’anno sono riportate le percentuali rispetto alle condizioni ottimali. L’ultima 
colonna rappresenta il valore medio relativo alle diverse condizioni ipotizzate. In base a tali valori 
medi annui, è possibile ricavare altrettanti coefficienti (Ci): 
- C1 = 100/82,5 = 1,21 per la classe A1 – Favorevole 
- C2 = 100/71,66 = 1,39 per la classe A2 - Normale 
- C3 = 100/58,75 = 1,70 per la classe A3 – Sfavorevole 



 

Per il calcolo dei giorni contrattuali, tenuto conto della tipologia di opere in programma si considera 
un andamento stagionale normale e pertanto si avrà: 

 
NGL x C1 = 122x 1,39= 170 gg. che si arrotondano per difetto a gg contrattuali 180 

 
 

DIAGRAMMA RAPPRESENTATIVO DEL CRONOPROGRAMMA 
 

Nella pagina seguente viene rappresentato graficamente il cronoprogramma suddiviso per 
le varie lavorazioni previste, in ordine cronologico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TIPOLOGIA Fase di Lavoro 
1° 

mese 
2° 

mese 
3° 

mese 
4° 

mese 
5° 

mese 
6° 

mese 

Preparazione cantiere Allestimento cantiere ed opere provvisionali             

Demolizioni  Demolizione della pavimentazione e dei rivestimenti esistenti             

Costruzioni Posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa              

Costruzioni Posa in opera della nuova pavimentazione e battiscopa             

Costruzioni Rimozione e sostituzione porte interne             

Costruzioni Tinteggiatura interni             

Smobilizzo cantiere Smontaggio cantiere       
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