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Des. Area : Appartamento
Des. Impresa : Impresa appaltatrice

Allestimento aree stoccaggio
Demolizione - Solai laterocemento
Demolizione - Murature tufi e/o mattoni
Rimozione controsoffitti
Rimozione impianti (canne fumarie o aerazione)
Rimozione intonaci e/o rivestimenti
Rimozione massetto cls
Rimozione pavimentazioni e rivestimenti
Rimozione serramenti
Montaggio pareti divisorie in cartongesso
Posa in opera di intonaco di tipo tradizionale all'int...
Montaggio di serramenti esterni
Montaggio di porte e serramenti interni
Montaggio di porte esterne
Verniciatura e pittura
Installazione impianto ascensore
Installazione apparecchiature e/o macchine condiz...
Posa tubazioni e/o canalizzazioni aria condizionata
Costruzione di impianto elettrico
Installaz e/o manut apparecchi illuminanti
Montaggio apparecchi sanitari
Posa serbatoi riserva idrica
Posa tubazioni idriche
Montaggio apparecchi tipo split e/o radiatori
Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere

1
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5
6
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8
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Attività Des. Area Inizio Fine
Cod.
Impr
esa

Des. Impresa Cod.
Area Des. Area Cod. WBS Des. WBS Importi Uomini

giorno
Massimo
rischio

Massimo
danno

Massima
frequenza

Sommatoria
rischi

Sommatoria
Danni

Sommatoria
Frequenze

2025 2026
giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio

S1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35

Allestimento aree stoccaggio
Demolizione - Solai laterocemento

Demolizione - Murature tufi e/o mattoni
Rimozione controsoffitti

Rimozione impianti (canne fumarie o aerazione)
Rimozione intonaci e/o rivestimenti

Rimozione massetto cls
Rimozione pavimentazioni e rivestimenti

Rimozione serramenti
Montaggio pareti divisorie in cartongesso

Posa in opera di intonaco di tipo tradizionale all'interno
Montaggio di serramenti esterni
Montaggio di porte e serramenti interni

Montaggio di porte esterne
Verniciatura e pittura

Installazione impianto ascensore
Installazione apparecchiature e/o macchine condizionamento

Posa tubazioni e/o canalizzazioni aria condizionata
Costruzione di impianto elettrico

Installaz e/o manut apparecchi illuminanti
Montaggio apparecchi sanitari

Posa serbatoi riserva idrica
Posa tubazioni idriche

Montaggio apparecchi tipo split e/o radiatori
Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere


