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D Nome attivita' Durata ovembre 2024 Dicembre 2024 Gennaio 2025 Febbraio 2025 Marzo 2025
25/11 02/12 09/12 16/12 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03
1 Lavori a MISURA 639 v A 4
2 Opere edili 53¢ v v
3 Demolizioni e trasporti 39 v v
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi
4 tipo ... a sul cassone di raccolta, escluso il traspo... 39 -
5 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui 1 .
si ...ne, esclusi gli oneri diconferiment... 9
6 Murature 5¢9 v v
7 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 5 _
kg ... Ilavoro finito a perfetta regola d'arte. spess... 9
Muratura in blocchi di cemento pomice e malta
8 bas ... ormazione di architravi di qualsiasi tipo ... 39 _
9 Infissi 19 A\ o 4
10 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni 1 .
realizzat ... essiva non superiore a 2,6 W/(m%¥K) ... 9
1 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici 1 .
isolanti ... lla zona climatica E (trasmittanza fra 1,... 9
12 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due 1 .
pa ... entemente dall'interno o dall'esterno ... 9
13 Massetti 29 v v
14 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, P -
confe ... rfetta regola d’arte. realizzato all'interno de... 9
15 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in 1 .
conglomerato ... erfetta regola d'arte. colloc... 9
16 Impermeabilizzazioni 19
17 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione 1
con gua ... ero per dare l'opera completa a perfe... 9
18 Interventi puntuali di fornitura e posa in opera di 1
imper ... istero per dare 'opera completa a perfe... 9
19 Pavimenti e rivestimenti 79 v v
Fornitura, trasporto e posa in opera di
20 . : : 6g I
pavimentazione co ... re per dare il lavoro complet...
21 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle 1 .
di ... e documentate dalla D.L. battiscopa in piastre... 9
22 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica 1 .
... ro per dare il lavoro completo e a perfetta reg... 9
23 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 12 1 .
scel ... a compensarsi a parte. con elementi... 9
Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in
24 ura con mez ico 19 [ |
opera gia ... imenti con granuli di quarzo, compr...
25 Lucidatura a piombo di pavimenti gia arrotati 1 .
eseguita c ... tero per dare il lavoro complet... 9
26 Intonaci 3749 v
Intonaco civile per interni dello spessore
27 : - - 109 I
compless ... istero per dare il lavoro finito a perfe...
28 Strato di finitura per interni su superfici, gia intonaca 7 _
... istero per dare il lavoro finito a perfetta reg... 9
Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni
29 ; - - 79 |
... istero per dare il lavoro finito a perfetta reg...
30 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per ester 6 _
... etta regola d'arte, secondo le indicazioni ... 9
31 Opere in ferro 39 v v
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
32 ... orre per dare il lavoro completo a perfetta reg... 29 -
33 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con 1 .
mano ... orre per dare il lavoro compiuto a perfe... 9
34 Opere provvisionali 21g v v
35 Approntamento di ponteggio in elementi portanti 4 _
metallici ... mi 30 giorni_a decorrere dall'ultimazi... 9
36 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata 1 .
con t ... Valutata al metro quadrato per tutta la dur... 9
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o
37 reti ... ori_ e compresala manutenzione ed eventu... 29 -
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
38 VoC ... 0. - per ogni m? di ponteggio in opera misur... 29 -
39 Controssoffitti 79 v
Fornitura e posa in opera di controsoffitto con lastra
40 - - - o 79 |
di ... ltro necessario per dare il lavoro finito a reg...
41 Isolamento termo-acustico 29 v
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Fornitura e posa in opera di isolamento termo -
42 acustico ... inito a perfetta regola d'arte. spessore ... 29 -
43 Impianti 509 v v
44 Impianto idrico 479 v v
45 Impianto idrico 49 - .
46 Impianto elettrico 48 ¢g v v
a7 Impianto elettrico 12g | L
48 Impianto di estrazione d'aria 19 A o 4
49 Impianto di estrazione d'aria 19 .
50 Impianto di condizionamento 29 v v
51 Impianto di condizionamento 29 -
52 Impianto fotovoltaico 19 vV
53 Impianto fotovoltaico 19 .
54 Ascensore 19 Ao 4
55 Adeguamento dell'ascensore esistente al fine 1 .
dell'install ... quindicina al piano 2°. Blocco ... 9
56 Allestimento cantiere 63g v v
57 Smontaggio cantiere 19 .
58 Allestimento cantiere 39 -
59 Domotica 49 v v
Fornitura ed installazione, per I'intero piano secondo, d _
60 . 49
... orre per dare il lavoro completo a perfetta reg...
61 Smontaggio impianto FV esistente 55¢g v v
Smontaggio dell'impianto fotovoltaico esistente, al
62 fine...per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. 29 . .
400 000
380 000
360 000
340 000 /
320 000
300 000
/
280 000
— Previsione | 260 000
240 000 . T
o
220 000 _—
200 000 j
180 000
160 000 //
140 000 e
120 000 f
100 000 e
e
80 000
60 000
40 000 /
20 000 - ,/
0 ——

COMMITTENTE:




		2024-11-18T08:20:27+0100
	giuseppa abbate


		2024-11-20T09:01:05+0000
	Lo Duca Salvatore


		2024-11-22T08:56:15+0000
	EVOLA MASSIMILIANO


		2024-11-22T11:45:22+0100
	AGATA GAGLIO




